
张家川县交通运输局
2023年县乡村级农村公路养护维修
配套资金绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据张家川县人民政府第11次专题会议纪要（张政发〔2022〕57号）文件精神，《张家川县交通运输局关于张家川县2022年农村公路（S221线桥沟梁至马河段）养护维修工程一阶段施工图设计文件的批复》（张交发〔2022〕56号）文件同意建设。张家川县2023年日常养护维修项目，涉及2乡镇8个建制村19.3公里。由于道路使用年限长久，加之近年来车流量急速增长，路基路面损坏严重，多处翻浆、坑槽、沉陷、网裂等病害。道路维修后，将会给沿线乡镇的经济运输及出行带来极大的便捷。
（二）项目资金基本情况。
该项目总投资1412.8792万元，建安费1287.9681万元，资金来源为县财政自筹资金。到位总资金1412.8792万元。其中县级资金976.55万元（2022年县级预算农村公路养护资金500万元，2023年县级预算农村公路养护资金476.55万元），2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金500万元。项目共划分一个标段。建设标准按四级公路技术标准建设，计算行车速度15km/h，截至目前，项目已全面完工。
（三）项目资金绩效目标。
主要解决2乡镇8个行政村307户8963人的出行问题。维修改善农村基础设施，解决群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善贫困群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下坚实的基础。
（四）项目实施计划。
项目开工时间2022年5月17日，完工时间2022年8月31日，工期105日历天。
二、项目资金使用及管理情况
    （一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况
自张家川县2022年农村公路（S221线桥沟梁至马河段）养护维修工程立项以来，2022年将本年度县级农村公路养护匹配资金500万元和2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金500万元全部用于该项目。截至2022年底项目完工，项目审计短缺资金476.55万元由2023年县级农村公路养护资金500万中支付。
（二）项目资金实际使用情况
2023年度县级农村公路养护预算资金500万元，476.55万用于2022年农村公路（S221线桥沟梁至马河段）养护维修工程，23.45万用于2023年日常养护维修项目。
（3） 项目资金管理情况
    2023年县级预算农村公路养护维修资金，我局本着专款专用的原则，用于农村公路养护工程方面，资金使用合理合规。
三、项目组织实施情况。
该项目由张家川县交通运输事务服务中心实施建设，于2022年5月12日在天水市公共资源交易中心公开招标，最终确定陇南华晨建设工程有限公司为中标人，中标价12681639.00元。项目于2022年12月19日组织人员进行了交竣工验收。
四、项目支出绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况。
该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求实施，按质按量全面完成，并通过验收。总体绩效目标完成率100%，符合相关规定。
（二）绩效目标情况分析。
1.产出指标完成情况
[bookmark: _GoBack]产出指标满分50分，自评得分48分，完成情况符合相关要求。
2.效益指标完成情况
效益指标满分30分，自评得分29分，完成情况符合相关要求。
3.满意度指标完成情况
满意度指标满分10分，自评得分9分，满意度95%以上。项目绩效综合得分为96分，绩效考核为优。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
项目建设资金投入不足，还不能完全满足项目建设资金需求，存在排水及安全防护设施不完善的问题，希望政府继续加大项目建设和后期养护资金投入，延长公路使用年限，提高项目运营期服务质量。
六、有关建议
农村公路点多、线长、面广、惠及全县80%的人口，是一项民生的工程。养护好农村公路意义深远，责任重大。要对农村公路实行长期有效管理，养护资金保障是关键。
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