张家川县交通运输局

关于2023年窄路加宽建设项目绩效

自评的报告

为进一步保障财政衔接推进乡村振兴补助资金精准规范使用，按照甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案的通知，我局成立专项资金清理自评领导小组，对2023年省级衔接扶贫资金进行了认真清查自评，具体自评情况如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《张家川县财政局关于下达2023年中央、省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（张财发〔2023〕4号）文件下达计划，《张家川县发展和改革局关于张家川县2023年窄路加宽建设项目实施方案的批复》（张发改[2023]59号）文件同意建设。《张家川县交通运输局关于张家川县2023年窄路加宽建设项目施工图设计的批复》（张交发〔2023〕26号）批复张家川县窄路加宽建设项目9条33.57公里，总投资1802.2万元，建安费1717.1278万元，资金来源为财政衔接资金。2023年窄路加宽建设项目涉及7乡镇9个行政村共计9条33.57公里，到位总资金1801.81万元。其中中央衔接资金1509.6万元，县级资金292.21万元。项目共划分二个标段，于2023年3月份在天水市公共资源交易中心公开招标，合同工期6个月（2023年4月10日至2023年10月10日）。建设标准按四级公路技术标准建设，计算行车速度15km/h，路面加宽1米后宽度达到4.5米，路面结构采用：（1）18cm厚水泥混凝土面层+20cm厚天然砂砾垫层；（2）5㎝厚AC-16中粒式沥青混凝土面层。截至目前，项目已全面完工。

（二）项目绩效目标。主要解决7乡镇9个行政村2888户7221人的出行问题。改善农村基础设施落后的状态，解决群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善贫困群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下坚实的基础。

（三）项目资金申报相符性。 财政衔接资金安排该项目资金共1509.6万元，按照《甘肃省省级财政专项资金管理办法》要求，根据项目特性，科学合理地对项目资金进行了分配，现已全部完成目标。严格按照省财政厅《甘肃省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年窄路加宽建设项目共到位资金1801.81万元。其中中央衔接资金1509.6万元，县级资金292.21万元。
2、资金使用。截至11月份支出资金 1663.443万元，其中中央衔接资金1509.6万元全部支付。剩余资金138.367万，将根据施工单位工程进度，及时支付到位。

（二）项目财务管理情况
项目资金到账后，我单位严格按照项目预算 批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥扶贫专项资金、乡村振兴衔接资金和涉农整合资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监督和管理，直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用资金行为。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。
（二）目标质量完成情况

项目经检测，工程质量全部合格，满足工程质量目标要求。严格按照甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评级及考核实施方案的通知精神，通过对2023年窄路加宽建设工程扶贫资金和乡村振兴衔接扶贫资金绩效分析，产出指标满分50分，自评得分50分；效益指标满分40分，自评得分34分；满意度指标满分10分，自评得分8分；项目绩效综合得分为93分，绩效考核为中。
四、项目效益情况
随着一条条通村公路和自然村组硬化路的建成，项目村群众走出大山、联通内外便捷了，满意度95%以上，彻底改变了过去“雨天一脚泥，晴天一身土”的交通状况，从根本上改善了群众出行条件，方便了农产品运输，增加了农民收入，为全县巩固脱贫攻坚成果续接乡村振兴提供了交通保障。        

五、问题及建议

项目建设资金投入不足，还不能完全满足项目建设资金需求，存在排水及安全防护设施不完善的问题，希望政府继续加大项目建设和后期养护资金投入，延长公路使用年限，提高项目运营期服务质量。
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