张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程

（一期）第一部分工程绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程

项目管理单位：张家川县财政局
项目承担单位：张家川县自然资源局

项目工期：300天
项目资金投入和使用情况：张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程，项目总投资2000万元，资金来源：县财政预算资金。2023年1月18日张家川县财政局以张财发〔2023〕1号文件下达张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）治理资金2000万元，资金到位100%。资金支付1630.54752万元，资金执行率82%。该项目已完成全部建设任务，待验收审计结束后，及时拨付剩余资金。
（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容涉及范围等

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程总投资2000万元，属县级财政资金，张家川县发改局以《关于上报张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程(一期)可行性研究报告的批复》(张发改〔2022〕93号)文件批准立项，张家川县历史遗留矿山主要病害为裸露掌子面，及渣堆压占，堆积于沟道两侧，散乱堆放，挤占沟道、导致水流摆动不定，造成沟岸滑塌，存在矿山地质环境问题对地形地貌和土地资源造成了严重破坏，同时沟道内大量的矿渣会在强降雨的情况下形成泥石流灾害隐患，堵塞沟口及主沟道。该项目主要对张家川县庄天公路沿线19处历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，采取坡面整理、钢筋笼挡墙、覆土回填、植草种树、挂网客土喷播绿化和植生槽绿化。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标

项目总体目标：对张家川县庄天公路沿线19处历史遗留废弃矿山进行生态修复治理。

（四）项目实施计划

 张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程修复图斑19个。主要采取坡面整理、钢筋笼挡墙、覆土回填、植草种树和挂网客土喷播绿化。项目计划开工日期：2022年12月17日，计划竣工日期：2023年10月31日。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入情况

该项目资金为2023年县财政预算资金，总投资2000万元，项目到位资金2000万元。

项目资金实际使用情况

 2023年1月，县财政下达项目资金2000万元，资金支出1630.54752万元，资金执行率82%。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的

制订及执行情况

资金管理方面，严格按照《项目资金管理办法》的要求，对项目资金收支全过程严格监管，未发现资金管理方面的违规违纪现象。进一步规范财政资金使用，强化财政支出绩效理念和责任意识，定期进行绩效考核，评价本部门和项目的预算执行情况和绩效达成情况，切实提高财政资金使用效益。

三、项目组织实施情况
（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

 按照项目资金管理办法，我局对张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程落实及完成情况进行了专项检查，对资金使用情况进行绩效自评，资金使用合规有效，项目建设符合设计要求。
项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

该项目于2022年3月11日在天水市共资源交易中心完成勘查设计公开招标，中标单位：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队。2022年12月9日在天水市公共资源交易中心完成施工监理招标工作，施工中标单位：施工第一标段中标单位：甘肃山水地环地质工程有限公司，施工第二标段中标单位：甘肃天水地质工程勘察院有限责任公司，监理中标单位：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队。项目建设符合设计要求，已完成全部工程建设任务，正在组织相关专家进行初步验收。

四、项目支出绩效情况

（一）总体绩效目标完成情况

按照项目总体绩效目标，该项目已完成庄天公路沿线历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）修复图斑19处，机械土方开挖76474.12立方米，推土机推运12500立方米，机械土方夯填15800立方米，危岩清理6636立方米，石方外运 5236立方米，土方回填（轮胎碾压实）59053立方米，钢筋笼挡墙1407米，客土喷播绿化149716平方米，土方拉运51552立方米，松填土（覆土回填）8203立方米，厂房拆除2430立方米，坡面整理8200立方米，平硐封堵5处，竖井回填3处。涉及公路沿线5乡镇，切实改善了天庄公路张家川段沿线地质环境，最大限度对破坏的地形地貌、裸露岩土体、废弃斑块地完成有效恢复，使水源涵养能力不断提高，生态环境得到显著改善。

（二）绩效目标情况分析

 1、产出指标完成情况

张家川县历史遗留废弃矿山生态修复工程（一期）第一部分工程，修复图斑19个，按时编制实施方案，完成项目前期工作，及时开工，按计划完成建设全部任务，资金使用合规有效，成果显著。
2、效益指标完成情况

      生态环境质量明显改善，人居环境质量与当地协调一致，水土质量明显提高，能够持续发挥作用，。
3、满意度指标完成情况

   实施区域群众满意度达到90%以上
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

    该工程采取措施科学合理，生态效益明显，与当地人居环境协调统一，使水源涵养能力不断提高，生态环境得到显著提高。
六、有关建议

    无
七、其他需要说明的问题
无
