中央对地方转移支付（张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《甘肃省财政厅关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（甘财农〔2023〕10号）文件精神，下达我县渔业发展补助资金90.0万元，用于张家川马鹿秦岭细鳞鲑驯养繁殖场的基础设施及配套设备改扩建工程。年度绩效目标为张家川县确定1家养殖主体，开展秦岭细鳞鲑养殖基础设施设备升级改造，提升繁育能力。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析
项目总投资180.5万元，其中：下达财政资金90.0万元，实际到位资金90.0万元，到位率100%；自筹资金90.5万元，实际到位资金90.5万元，到位率100%。资金用于在马鹿二号桥林缘地带水源处新建蓄水池1座、沉淀池1座、防洪墙25m³；从新建沉淀池到秦岭细鳞鲑驯养繁殖场孵化车间的沉淀池，铺设直径20㎝的PCE管道910m；在场区入水口处新建一级沉淀池1个250m³，在一级沉淀池下面新建二级沉淀池1个150m³；在二级沉淀池下面新建13m*1.8m*1.5m的育苗池3个105.3m³，在育苗池下面新建15m*2.2m*1.5m的亲鱼池3个148.5m³；在场区临近河道处修建防洪墙150m³左右，在防洪墙上加装不锈钢护栏35m左右；修建地下水防渗墙75m左右；拆除场区内原有破损沉淀池、育苗池、亲鱼池及引水渠等，新建仿生态水渠95m及生态走廊220㎡；新建连接生活区与生产区2m宽的仿生态桥1座；维修破旧饲料房及化验检测室等81㎡。截止2023年12月底，完成项目目标任务100%，项目已拨付财政资金87.15万元，结余2.85万元（质保金2.7万元），无任何挪用、截留现象。
资金管理情况分析

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，制定实施方案，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部按要求三级审核，确保资金安全。

三是强化组织保障。为了保证项目顺利实施，成立了项目建设实施领导小组。领导小组通过现场检查，派住人员蹲场、查阅资料等方式对建设内容监督检查，及时纠正项目实施过程中出现的各种问题，确保项目实施成效。项目实施完工后，项目实施单位先进行自验；自验后县畜牧中心再进行验收；验收后，县畜牧中心提交项目总结、绩效评价报告、项目施工合同、财务票据、建设相关图片等资料，申请市畜牧兽医局考核验收。
（三）总体绩效目标完成情况分析

项目确定建设主体1家，为张家川马鹿秦岭细鳞鲑驯养繁殖场。开展2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建，项目按照批复内容全面完成了任务，进度为100%。该项目总投资180.5万元，其中：财政补助资金90.0万元，结余2.85万元（质保金2.7万元）；自筹资金90.5万元。通过项目建设，进一步提升秦岭细鳞鲑繁育能力，提高优质苗种供应能力，为秦岭细鳞鲑增殖放流提供有力保障，为秦岭细鳞鲑物种保护工作持续、健康、协调发展打下坚实基础。

（四）各项绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

秦岭细鳞鲑基础设施设备升级改造完成率：100%，本指标完成。
质量指标

养殖收益率提高：≥20%，进一步提高秦岭细鳞鲑苗种孵化率和成活率，年人工成功孵化秦岭细鳞鲑优质苗种15万尾左右，提供优质苗10万尾左右，养殖收益率提高≥20%，本指标完成。

渔业产业结构：优化，渔业产业结构得到优化，本指标完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

对当地渔业经济发展的促进作用：明显。通过该项目建设，进一步提高秦岭细鳞鲑苗种孵化率和成活率，年人工成功孵化秦岭细鳞鲑优质苗种15万尾左右，提供优质苗10万尾左右，提高渔业经济效益。本指标完成。
社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题：无。财政支持经费下达后加强了资金管理，截止12月底支付财政资金的96.83%，无任何挪用、截留现象。主要用于完成秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建，本指标完成。
水产品稳定保供能力：提升。项目实施使张家川县年水产品产量明显提升，本指标完成。
生态效益

对国家二级保护水生生物物种恢复效果：提升。项目实施进一步提高秦岭细鳞鲑苗种孵化率和成活率，秦岭细鳞鲑物种增殖放流使得该物种恢复效果明显提升，本指标完成。
可持续影响

项目持续发挥作用：明显。进一步提升秦岭细鳞鲑繁育能力，提高优质苗种供应能力，为秦岭细鳞鲑增殖放流提供有力保障，为秦岭细鳞鲑物种保护工作持续、健康、协调发展打下坚实基础，项目持续发挥作用明显，本指标完成。
3.满意度指标完成情况分析

通过项目实施，使秦岭细鳞鲑人工繁育的数量不断增加，苗种成活率不断提高，亲鱼死亡率明显降低，既有助于维护区域内生物多样性，又能维持生态系统的良性循环，对改善黄河中下游地区的生态环境，具有保护生态和发展经济的双重功效。项目社会效益和生态效益明显，满意度大于95%,达到了预期效果。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施后，我单位根据项目绩效评定指标对张家川县2023年秦岭细鳞鲑人工繁育基础设施及配套设备改扩建项目进行了量化评价，自评指标得分90分。
其他需要说明的问题

无其他问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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