

# 张家川县 2022 年度“强科技”奖补 资金项目 绩效评价报告

委托评价单位：张家川县财政局

评价机构名称：甘肃万豪合创项目咨询有限公司

评价对象名称：张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目

评价对象主体：张家川县科技局

评价报告编号：WHHC-2023-004

评价报告时间：2023 年 07 月

## 摘 要

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，进一步深化预算绩效管理，合理配置资源，提高财政资金使用效益，经张家川县财政局委托，甘肃万豪合创项目咨询有限公司于2023年6月对张家川县2022年度“强科技”奖补资金项目开展绩效评价工作。

本次评价遵循与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目过程、产出和效益的原则；评价小组主要依据绩效评价指标体系，通过项目对接会问询答疑、查阅资料、现场勘查，结合问卷调查访谈结果进行量化打分。

本次项目绩效评价得分为：**85.50**分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：张家川县2022年度“强科技”奖补资金项目决策科学，立项依据充分，资金安排合理，较好的实现了预算绩效目标。项目的实施，可以有效增强本县整体素质和竞争力。为落实省委省政府“强科技”行动，助力市（州）、县（区）进一步提升科技创新水平，赋能“强工业”“强省会”“强县域”。

但项目存在未设置绩效目标、未进行绩效自评、部分项目资金使用

用不合规、项目数量指标未完成等问题，需要在今后工作中加以纠正。

## 目 录

一、 项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景 .....	1
(二) 奖补资金内容 .....	1
(三) 项目实施情况 .....	4
(四) 项目资金安排与到位情况 .....	7
(五) 项目资金使用情况 .....	7
二、 项目绩效目标 .....	11
三、 评价工作开展 .....	12
(一) 绩效评价的目的 .....	12
(二) 评价对象与范围 .....	12
(三) 评价依据 .....	13
(四) 绩效评价原则、指标体系、评价标准及方法 .....	14
四、 综合评价情况及评价结论 .....	21
(一) 绩效评价总目标完成情况分析 .....	21
(二) 综合评价情况及评价结论 .....	21
五、 张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效打分表 .....	23
六、 绩效评价指标分析 .....	30
(一) 项目决策 .....	30
(二) 项目过程 .....	32
(三) 项目产出 .....	34

(四) 项目效益 .....	38
七、 项目存在问题 .....	40
(一) 项目未编制绩效目标表, 不利于绩效考核 .....	40
(二) 项目未编制绩效自评报告 .....	40
(三) 专项资金使用存在不合规 .....	41
(四) 项目数量指标未完成 .....	42
八、 相关建议 .....	43
(一) 落实绩效目标编制, 便于绩效考核 .....	43
(二) 完善绩效自评报告 .....	43
(三) 严格执行专项资金管理办法 .....	44
(四) 严格执行项目实施计划 .....	44
九、 附件 .....	45
(一) 附件 1 项目部分影像资料 .....	45
(二) 附件 2 问卷调查表 .....	46

## 张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景

科技创新是引领和支撑高质量发展的关键核心力量，对增强本县整体素质和竞争力有着至关重要的作用。为落实省委省政府“强科技”行动，助力市（州）、县（区）进一步提升科技创新水平，赋能“强工业”“强省会”“强县域”，省财政厅在《关于下达 2022 年均衡性转移支付预算的通知》（甘财预〔2022〕41 号）中，安排了对市县强科技奖补资金。

#### （二）奖补资金内容

根据《甘肃省财政厅 甘肃省科学技术厅关于加强均衡性转移支付强科技奖补资金管理的通知》（甘财科〔2022〕34 号）精神，2022 年均衡性转移支付下达我县“强科技”行动专项资金 609 万元。县科技局通过广泛征集、深入企业实地察看，共征集六个门类 35 个科技项目，经过层层筛选并经过严格的专家评审程序，经局党组专题会议研究，最终提交县政府党组和常务会议审定的项目共 28 项。其中：工业类科技项目 8 项，补助资金 253 万元；农业类科技项目 8 项，补助资金 130 万元；医疗卫生类科技项目 2 项，补助资金 10 万元；县级科技创新平台建设 8 项，补助资金 175 万元；服务平台开发项目 1 项，补助资金 26 万元；张家川县乡镇科技特派员综合能力提升培训项目 1 项，补助资金 15 万元。

单位：万元

序号	类别	项目名称	项目期限	承担单位	补助资金
1	工业	阿胶关键技术开发研究与产业化	2022.7-2023.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	50
2		地道清真特色椒麻鸡料研发	2022.7-2023.7	建明清真食品有限公司	29
3		500吨小药饮片智能化加工生产线建设项目	2022.7-2023.7	绿源中药饮片有限公司	29
4		半固态香辣牛肉酱调味品关键技术开发项目	2022.7-2023.7	伊味思清真食品有限公司	29
5		马铃薯粉条二次熟化工艺技术研发项目	2022.7-2023.7	伊真香淀粉制品有限公司	29
6		亚麻籽油关键技术开发研究	2022.7-2023.7	甘肃云凤山旅游开发有限公司	29
7		夹心巧克力涂衣技术工艺创新研究与开发项目	2022.7-2023.7	奥美佳食品科技有限公司	29
8		肉制品安全生产加工及冷链技术应用项目	2022.7-2023.7	联民畜牧养殖有限公司	29
		小计			253
9	农业	榆黄菌试验示范推广	2022.7-2023.7	甘肃天水圣慈药业有限公司大阳分公司	10
10		张家川县艾草种植及加工技术研究	2022.7-2023.7	甘肃九艾艾草生物科技有限责任公司	20
11		东北旱地红葱引进及机械化栽培示范	2022.7-2023.7	张家川县农裕农林产业开发有限	10

				公司	
12		肉牛种业提升关键技术集成示范研究	2022.7-2024.7	甘肃津张农业科技有限公司	25
13		优质牧草新品种引进试验示范项目	2022.7-2023.7	关山基业有限公司	10
14		平菇高产栽培技术示范推广	2022.7-2023.7	张家川回族自治县佳怡农业科技有限公司	15
15		张家川回族自治县智能化育苗温室花卉培育技术试验研究	2022.7-2023.7	甘肃古秀园林绿化工程有限公司	20
16		梅花鹿杂交改良与人工繁育技术研究与应用	2022.7-2024.7	张家川县博研禄农业科技有限公司	20
		小计			130
17	医疗	自拟调肝降脂汤联合穴位贴敷治疗高脂血症的临床研究	2022.7-2022.12	张家川县中医院	5
18	卫生	自拟导滞汤配合穴位贴敷治疗糖尿病胃轻瘫临床研究	2022.7-2022.12	张家川县中医院	5
		小计			10
19	服务平台开发	自动驾驶产业数据标注平台研发	2022.7-2023.7	甘肃多边形科技有限公司	26
		小计			26
20	科创	艾奈斯畜牧技术创新中心建设	2022.7-2024.7	艾奈斯农业科技有限公司	15
21	平台建设	川恒农业技术创新中心建设	2022.7-2024.7	川恒农业发展有限公司	15
22		市级农业科技园区	2022.7-2022.1	川恒农业发展有	22

			2	限公司	
23		太极阿胶实验室建设	2022.7-2024.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	26
24		绿源饮片实验室建设	2022.7-2024.7	绿源中药饮片有限公司	24
25		伊味思食品实验室建设	2022.7-2024.7	伊味思清真食品有限公司	24
26		建明味业实验室建设	2022.7-2024.7	建明清真食品有限公司	24
27		孵化器建设	2022.7-2024.7	关山基业有限公司	25
		小计			175
28	人才 培育	2022 年张家川县科技特派员 提升培训	2022.7-2022.1 2	张家川县科技局、 张家川县职业技术学校	15
		小计			15

### (三) 项目实施情况

序号	类别	项目名称	项目期限	承担单位	补助情况
1	工业	阿胶关键技术开发研究与产业化	2022.7-2023.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	已补助
2		地道清真特色椒麻鸡料研发	2022.7-2023.7	建明清真食品有限公司	已补助
3		500 吨小药饮片智能化加工 生产线建设项目	2022.7-2023.7	绿源中药饮片有限公司	已补助
4		半固态香辣牛肉酱调味品 关键技术开发项目	2022.7-2023.7	伊味思清真食品有限公司	已补助

5		马铃薯粉条二次熟化工艺技术 研发项目	2022.7-2023.7	伊真香淀粉制 品有限公司	已补助
6		亚麻籽油关键技术开发研究	2022.7-2023.7	甘肃云凤山旅 游开发有限公司	已补助
7		夹心巧克力涂衣技术工艺创 新研究与开发项目	2022.7-2023.7	奥美佳食品科 技有限公司	已补助
8		肉制品安全生产加工及冷链 技术应用项目	2022.7-2023.7	联民畜牧养殖 有限公司	已补助
9	农业	榆黄菌试验示范推广	2022.7-2023.7	甘肃天水圣慈 药业有限公司大 阳分公司	已补助
10		张家川县艾草种植及 加工技术研究	2022.7-2023.7	甘肃九艾艾草 生物科技有限 责任公司	已补助
11		东北旱地红葱引进及机械化 栽培示范	2022.7-2023.7	张家川县农裕 农林产业开发 有限公司	已补助
12		肉牛种业提升关键技术集成 示范研究	2022.7-2024.7	甘肃津张农业 科技有限公司	已补助
13		优质牧草新品种引进试验示 范项目	2022.7-2023.7	关山基业有限 公司	已补助
14		平菇高产栽培技术示范推广	2022.7-2023.7	张家川回族自治 县佳怡农业科技 有限公司	已补助
15		张家川回族自治县智能化育苗 温室花卉培育技术试验研究	2022.7-2023.7	甘肃古秀园林 绿化工程有限 公司	已补助
16		梅花鹿杂交改良与人工繁育 技术研究与应用	2022.7-2024.7	张家川县博研 禄农业科技有 限公司	已补助

				司	
17	医疗	自拟调肝降脂汤联合穴位贴敷治疗高脂血症的临床研究	2022.7-2022.12	张家川县中医院	已补助
18	卫生	自拟导滞汤配合穴位贴敷治疗糖尿病胃轻瘫临床研究	2022.7-2022.12	张家川县中医院	已补助
19	服务平台开发	自动驾驶产业数据标注平台研发	2022.7-2023.7	甘肃多边形科技有限公司	已补助
20	科创平台建设	艾奈斯畜牧技术创新中心建设	2022.7-2024.7	艾奈斯农业科技有限公司	已补助
21		川恒农业技术创新中心建设	2022.7-2024.7	川恒农业发展有限公司	已补助
22		市级农业科技园区	2022.7-2022.12	川恒农业发展有限公司	已补助
23		太极阿胶实验室建设	2022.7-2024.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	已补助
24		绿源饮片实验室建设	2022.7-2024.7	绿源中药饮片有限公司	已补助
25		伊味思食品实验室建设	2022.7-2024.7	伊味思清真食品有限公司	已补助
26		建明味业实验室建设	2022.7-2024.7	建明清真食品有限公司	已补助
27	孵化器建设	2022.7-2024.7	关山基业有限公司	已补助	
28	人才培养	2022 年张家川县科技特派员提升培训	2022.7-2022.12	张家川县科技局、张家川县职业技术学校	已补助

#### （四）项目资金安排与到位情况

本项目为张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目。工业类科技项目 8 项，补助资金 253 万元；农业类科技项目 8 项，补助资金 130 万元；医疗卫生类科技项目 2 项，补助资金 10 万元；县级科技创新平台建设 8 项，补助资金 175 万元；服务平台开发项目 1 项，补助资金 26 万元；张家川县乡镇科技特派员综合能力提升培训项目 1 项，补助资金 15 万元。

2022 年 7 月 19 日张科发〔2022〕22 号文件批复张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目专项资金 609 万元。

#### （五）项目资金使用情况

单位：万元

序号	类别	项目名称	项目期限	承担单位	补助资金
1	工业	阿胶关键技术开发研究与产业化	2022.7-2023.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	50
2		地道清真特色椒麻鸡料研发	2022.7-2023.7	建明清真食品有限公司	29
3		500 吨小药饮片智能化加工生产线建设项目	2022.7-2023.7	绿源中药饮片有限公司	29
4		半固态香辣牛肉酱调味品关键技术开发项目	2022.7-2023.7	伊味思清真食品有限公司	29
5		马铃薯粉条二次熟化工艺技术研发项目	2022.7-2023.7	伊真香淀粉制品有限公司	29
6		亚麻籽油关键技术开发研究	2022.7-2023.7	甘肃云凤山旅游开发有限公司	29

7		夹心巧克力涂衣技术工艺创新研究与开发项目	2022.7-2023.7	奥美佳食品科技有限公司	29
8		肉制品安全生产加工及冷链技术应用项目	2022.7-2023.7	联民畜牧养殖有限公司	29
		小计			253
9	农业	榆黄菌试验示范推广	2022.7-2023.7	甘肃天水圣慈药业有限公司大阳分公司	10
10		张家川县艾草种植及加工技术研究	2022.7-2023.7	甘肃九艾艾草生物科技有限公司	20
11		东北旱地红葱引进及机械化栽培示范	2022.7-2023.7	张家川县农裕农林产业开发有限公司	10
12		肉牛种业提升关键技术集成示范研究	2022.7-2024.7	甘肃津张农业科技有限公司	25
13		优质牧草新品种引进试验示范项目	2022.7-2023.7	关山基业有限公司	10
14		平菇高产栽培技术示范推广	2022.7-2023.7	张家川回族自治县佳怡农业科技有限公司	15
15		张家川回族自治县智能化育苗温室花卉培育技术试验研究	2022.7-2023.7	甘肃古秀园林绿化工程有限公司	20
16		梅花鹿杂交改良与人工繁育技术研究与应用	2022.7-2024.7	张家川县博研禄农业科技有限公司	20
		小计			130
17	医疗	自拟调肝降脂汤联合穴位贴	2022.7-2022.1	张家川县中医院	5

	卫生	敷治疗高脂血症的临床研究	2		
18		自拟导滞汤配合穴位贴敷治疗糖尿病胃轻瘫临床研究	2022.7-2022.1 2	张家川县中医院	5
		小计			10
19	服务平台开发	自动驾驶产业数据标注平台研发	2022.7-2023.7	甘肃多边形科技有限公司	26
		小计			26
20		艾奈斯畜牧技术创新中心建设	2022.7-2024.7	艾奈斯农业科技有限公司	15
21		川恒农业技术创新中心建设	2022.7-2024.7	川恒农业发展有限公司	15
22		市级农业科技园区	2022.7-2022.1 2	川恒农业发展有限公司	22
23	科创平台建设	太极阿胶实验室建设	2022.7-2024.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	26
24		绿源饮片实验室建设	2022.7-2024.7	绿源中药饮片有限公司	24
25		伊味思食品实验室建设	2022.7-2024.7	伊味思清真食品有限公司	24
26		建明味业实验室建设	2022.7-2024.7	建明清真食品有限公司	24
27		孵化器建设	2022.7-2024.7	关山基业有限公司	25
		小计			175
28	人才培养	2022 年张家川县科技特派员提升培训	2022.7-2022.1 2	张家川县科技局、张家川县职业技术学校	15

张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效评价报告

		小计			15
		合计			609

## 二、项目绩效目标

本项目未设定细化绩效目标，从整体看，本项目的实施能够有效增强本县经济整体素质和竞争力。有力落实省委省政府“强科技”行动，助力市（州）、县（区）进一步提升科技创新水平，赋能“强工业”“强省会”“强县域”。

### 三、评价工作开展

#### （一）绩效评价的目的

通过开展绩效评价工作,对张家川县教育局实施的张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目进行全面了解,并对项目在决策、过程、产出和效益方面进行分析评价,分析项目目标完成情况、项目实现效益、总结经验和做法,找出项目资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,为今后提高项目支出效果和人、财、物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议,提高项目管理和服务水平,强化支出责任,规范工作纪律。提高业务和资金科学化、精细化管理水平,提高资金使用效益。为以后年度项目预算资金安排工作,提供决策参考依据。及时总结项目管理经验,发现不足并提出合理化建议,完善项目管理办法,提高资金管理单位决策水平和资金使用效益,促使项目发挥更大的社会、生态效益。为以后年度该类资金绩效目标制定提供决策依据。建立规范的建设项目专项资金支出绩效评价程序和科学的评价指标体系,推动项目支出绩效评价工作规范化、制度化。建立科学合理的部门项目支出绩效评价体系,综合反映和评价部门项目支出履行中的资金绩效,总结经验,进一步加强项目和资金管理,切实提高资金使用效益。

通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,优化财政支出结构。

#### （二）评价对象与范围

1、本次绩效评价的对象为张家川县 2022 年度“强科技”奖补资

金项目专项资金 609 万元。

2、本次绩效评价范围为张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目专项资金涉及的建设内容。

### （三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（4）国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）；

（5）财政部《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155 号）；

（6）财政部《关于<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》（财预〔2018〕209 号）；

（7）财政部《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》（财预〔2020〕43 号）；

（8）财政部《关于印发<关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知>》（财预〔2020〕94 号）；

（9）财政部《关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61 号）；

（10）财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预

算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

（11）财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（12）财政部《关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2021〕4号）；

（13）财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（14）中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

（15）甘肃省财政厅《关于印发<甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（甘财预〔2021〕54号）；

（16）《甘肃省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（甘财绩〔2021〕5号）。

#### （四）绩效评价原则、指标体系、评价标准及方法

##### （1）绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **(2) 绩效评价指标体系**

### **1) 指标体系设计的总体思路**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目的重点任务和实施情况，提炼出项目评价关注点。本次绩效评价着重关注项目的决策方面、过程方面、产出方面和效益方面。指标体系一级指标设计为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，在一级指标的基础上，细化分解设置二、三级指标，设计符合专项资金项目的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，构建出项目绩效评价指标体系。

### **2) 评价指标设计原则**

**1.相关性原则。**绩效评价指标与绩效目标有直接联系，能够正确反映目标的实现程度。

**2.重要性原则。**优先使用最具项目代表性、最能反映评价要求的核心指标。

**3.系统性原则。**绩效评价指标的设置将定量指标与定性指标相结合，系统反映专项资金项目所产生的经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众满意度等。

**4.经济性原则。**绩效评价指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑到现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 3)评价指标及指标体系设计

**1.提炼项目关注点。**依据张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目的主要目标和重点任务以及专项资金项目绩效管理的重点，本项目资金管理方面重点关注专项资金使用管理、资金使用进度与项目实施进度匹配性；项目管理方面重点关注建设过程中的项目管理有效性、项目验收情况、信息公开和透明情况、外部巡视督察发现的问题及整改情况；产出方面重点关注专项资金建设的项目内容和预算、概算、设计的相符性，有无擅自改变用途、设计的情况，项目建设成本控制情况等；效益方面重点关注项目投入使用后提供服务的便捷程度。

**2.设计项目重要指标。**围绕项目评价关注点，确定重点考核内容为项目决策、项目过程。主要考核项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、资金管理，并结合重点工作任务具体内容，将考核内容细化分解为具体的三级指标。

**3.设计项目次要指标。**主要考核张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目产出的数量、质量、时效、成本，将产出指标细化分解为具体的三级指标。

**4.设计项目一般指标。**主要考核张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目运营期间产生的社会效益、可持续影响和满意度，并将指标细化分解为具体的三级指标。

**5.设计指标体系框架。**依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件中绩效评价指标体系框架，从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施情况

进行综合评价，将重要、次要、一般指标按照专项资金管理、项目管理、资金管理、项目实施的时间顺序进行归类，最终得到本项目完整的指标体系。

#### 4) 评价指标权重及赋值依据

评价组依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件第十四条：“同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价应更加注重决策、过程和产出”的要求以及重要指标、次要指标、一般指标，指标权重分值按照重要程度依次递减的原则，依据项目重点任务的工作量、工作要求、工作难易程度赋予指标合理的权重分值。修正后的指标权重分别为：决策指标权重 11%，过程指标权重 25%，产出指标权重 34%，效益指标权重 30%。

**1.决策指标权重 11%。**评价组在了解项目建设情况的基础上认为立项依据是否充分和立项是否规范是专项资金项目立项依据的体现，因此将项目立项权重分值设置为 3 分；绩效目标编制的合理性以及明确性是项目实施的基本保障，将绩效目标权重分值设置为 5 分；预算编制的科学性及其资金安排的合理性是安排专项资金的前置条件，将专项资金投入权重分值设置为 3 分。

**2.过程指标权重 25%。**评价组依据项目实施期间的评价应更加注重决策、过程和产出的原则，将过程指标确定为重要指标。其中管理制度是否健全，项目建设程序、采购、项目档案管理是否规范、绩效自评工作是否开展等考核内容为保障项目顺利实施的必要条件，将项

目管理指标权重分值设置为 14 分；专项资金项目重点考核项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性等，主要反映专项资金规范使用及专项资金有效监管，将资金管理指标权重分值设置为 11 分。

**3.产出指标权重 34%。**评价组综合考核项目情况，认为数量指标是项目完成情况的具体体现，将产出数量指标权重分值设置为 10 分；产出质量项目建设成果实现程度的具体体现，将产出质量指标权重分值设置为 10 分；产出时效和产出成本以及预算执行是反映项目进度及资金使用程度的具体体现，将产出时效指标权重分值设置为 10 分，将产出成本指标权重分值设置为 4 分。

**4.效益指标权重 30%。**通过项目的投入运营，社会效益已逐步显现，社会公众满意度亦可体现社会效益发挥情况，将经济效益指标权重设置为 6 分，社会效益指标权重设置为 8 分，可持续影响指标权重设置为 6 分，满意度指标设置为 10 分。

### **(3) 评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次庄张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效评价采用计划标准和行业标准进行评价。

#### **1) 计划标准**

根据张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施过程中事先制定的任务、目标、计划、预算等预计数据与项目实际产出和效益情况对比分析进行评价，考核项目绩效目标的实现程度。

#### **(4) 评价方法**

##### **1) 目标比较法**

目标比较法主要用于考核项目绩效目标的实现程度。根据资料查阅、现场核查及数据分析情况，通过张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效目标任务实际完成情况与绩效目标进行对比，分析项目总体目标和年度目标的实现程度；通过张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施的效益发挥情况与效益目标进行对比，分析项目实施所发挥的效益情况。

##### **2) 成本效益分析法**

成本效益分析法主要通过张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目专项资金投入与项目产出和发挥的效益进行关联比较，例如，将项目实际完成情况与预期完成情况进行对比，获得可以量化的效益性比率，最后根据成本效益比率对项目执行情况进行客观评价。

##### **3) 公众评判法**

公众评判法即社会调查法，主要通过实地调研，结合设计的调查问卷，对社会公众开展调查。通过对社会公众开展满意度问卷调查和访谈，了解张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施后是否是引领和支撑高质量发展的关键核心力量，是否对增强本县整体素质和竞争力有着至关重要的作用，是否为落实省委省政府“强科技”行动，助力市（州）、县（区）进一步提升科技创新水平，赋能“强工业”“强省会”“强县域”。

## (5) 评分方式及评价等级

评价组通过资料收集、实地调研、问卷调查及访谈的方式，了解张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施情况和效益发挥情况，整理分析佐证材料，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分，形成最终评分结果。

1.绩效评分采用打分法，总分设置 100 分。根据不同评价准则、不同评价问题、各评价指标的重要性，相应赋予不同分值。

2.根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的按照评分标准进行打分，得分最低为 0 分。

3.根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）绩效评价总目标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅 甘肃省科学技术厅关于加强均衡性转移支付强科技奖补资金管理的通知》(甘财科〔2022〕34号)精神，2022 年均衡性转移支付下达我县“强科技”行动专项资金 609 万元。县科技局通过广泛征集、深入企业实地察看，共征集六个门类 35 个科技项目，经过层层筛选并经过严格的专家评审程序，经局党组专题会议研究，最终提交县政府党组和常务会议审定的项目共 28 项。其中：工业类科技项目 8 项，补助资金 253 万元；农业类科技项目 8 项，补助资金 130 万元；医疗卫生类科技项目 2 项，补助资金 10 万元；县级科技创新平台建设 8 项，补助资金 175 万元；服务平台开发项目 1 项，补助资金 26 万元；张家川县乡镇科技特派员综合能力提升培训项目 1 项，补助资金 15 万元。

经评价组现场调研及分析项目资料：现已完成对计划 28 个“强科技”项目的资金奖补。

### （二）综合评价情况及评价结论

张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目财政支出绩效评价工作的开展受张家川县财政局委托，依据绩效评价指标体系，基于张家川县科技局提供的佐证材料，结合绩效评价人员分析评价，严格按照评分标准打分，本次项目绩效评价得分为：**85.5**分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目决策科学，立项依据充分，资金安排合理，较好的实现了预算绩效目标。项目的实施，可以有效增强本县整体素质和竞争力。为落实省委省政府“强科技”行动，助力市（州）、县（区）进一步提升科技创新水平，赋能“强工业”“强省会”“强县域”。

但项目存在未设置绩效目标、未进行绩效自评、部分项目资金使用不合规、项目数量指标未完成等问题，需要在今后工作中加以纠正。

## 五、张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效打分表

张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效评价打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策	11	项目立项	3	立项依据充分性	1.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，否则不得分； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分，否则不得分。	1.5
				立项的规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序完成勘察、设计、稳评、可研、施工许可证等前期批复手续，得 1 分，否则缺少重要一项，扣 0.5 分，最多扣 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分，否则不得分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险	1.5

							评估、集体决策，得 0.5 分，否则不得分。	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，得 0.5 分；否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分；否则不得分； ③项目绩效目标能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险，得 1 分，否则不得分。	0
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；否则不得分； ②绩效指标与项目目标任务数或者计划数相对应，得 1 分，否则不得分； ③绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分；否则不得分。	0

		项目专项 资金投入	3	预算编制的科学性	1.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证,得 0.5 分,否则不得分; ②预算内容与项目内容是否匹配,得 0.5 分,否则不得分; ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配,得 0.5 分,否则不得分。	1.5
				资金安排合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分,得 1 分,否则不得分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应,得 0.5 分,否则不得分。	1.5
过程	25	项目管理	14	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得 2 分,否则不得分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,得 2 分,否则不得分。	4

					况。			
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,得 2 分,否则不得分; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,得 2 分,否则不得分。	4
				采购规范	3	采购程序是否符合制度规定,合同签订是否符合规范。	①采购程序符合制度规定得 2 分,否则不得分; ②合同签订规范得 1 分,否则不得分。	3
				项目档案规范	1	项目档案是否符合规范。	①建立项目档案,对项目进行归档整理,得 0.5 分; ②项目档案整理齐全、管理规范得 0.5 分。	1
				绩效自评工作开展情况	2	是否组织开展绩效自评工作、上报相关材料。	①积极开展绩效评价工作,按时限要求及时上报相关材料的,得 1 分,否则不得分; ②上报的自评报告质量高,佐证材料齐全,得 0.5 分,否则不得分; ③相关数据真实、准确、符合逻辑,得 0.5 分;否则不得分。	0

					实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	4
		资金管理	11	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目预算执行情况	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	3
				资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分，否则不得分；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分，否则不得分；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，</p>	1

							得 1 分，否则不得分。	
产出	34	数量	10	2022 年度“强科技”项目奖补	10	张家川县 2022 年度“强科技”项目奖补情况。	按照相关批复，完成张家川县 2022 年度 28 个“强科技”项目资金奖补，得 10 分，否则每发现 1 个项目存在未完成的现象，扣 2 分，扣完为止。	8
		质量	10	2022 年度“强科技”项目奖补资金到位情况	10	张家川县 2022 年度“强科技”项目奖补资金到位情况。	按照相关批复，将张家川县 2022 年度 28 个“强科技”项目资金奖补到位，得 10 分，否则每发现 1 个项目存在未完成的现象，扣 1 分，扣完为止。	10
		时效	10	2022 年度“强科技”项目奖补资金支付时效	10	张家川县 2022 年度“强科技”项目奖补资金支付时效。	按照相关批复，将张家川县 2022 年度 28 个“强科技”项目资金奖补按时效支付，得 10 分，否则每发现 1 个项目存在未完成的现象，扣 1 分，扣完为止。	10
		成本	4	概算控制情况	2	项目整体预算成本的执行结果。	项目整体预算成本执行结果没有超支，得 2 分，否则不得分。	2
				成本节约情况	2	项目整体预算成本的节约情况。	项目执行过程中不存在超过中标价的情况，得 2 分，否则不得分。	2
效益	30	经济效益	6	内部收益	6	项目优于项目实施前总体收益。	内部收益优于项目实施前总体收益得 6 分，否则不得分。	6

		社会效益	8	增强科技竞争力	4	项目建设完成后是否有效增强本县科技竞争力。	结合现场勘察与满意度调查问卷，项目建设完成后有效增强我县科技竞争力得 4 分，否则不得分。	4
				增强整体素质	4	项目建设完成后是否有效增强本县整体素质。	结合现场勘察与满意度调查问卷，项目建设完成后有效增强本县科技竞争力得 4 分，否则不得分。	4
		可持续影响	6	推动本县科技事业发展	6	项目建设完成后是否有效推动本县科技事业发展。	结合现场勘察与满意度调查问卷，项目建设完成后有效推动本县整体素质得 4 分，否则不得分。	6
		满意度	10	服务对象满意度	10	有关对象调查问卷满意度。	①根据问卷调查及统计分析，非常满意得 5 分，比较满意得 3 分，不太满意得 1 分，非常不满意不得分； ②指标得分=非常满意比例*100%*5 分+比较满意*70%*3 分+不太满意比例*40%*1 分+非常不满意比例*0%*0 分。	7.5
<b>合计</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>85.5</b>

## 六、绩效评价指标分析

依据绩效评价指标体系分别从决策、过程、产出、效益四个方面对张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效情况进行分析。本项目资金绩效评价得 85.5 分，其中项目决策分值 11 分，得 6 分；过程分值 25 分，得 20 分；产出指标分值 34 分，得 32 分；效益指标分值 30 分，得 27.5 分。总体得分情况如下表所示：

张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目绩效评价总体得分表

指标	决策	过程	产出	效益	小计
分值	11	25	34	30	100
扣分	5	5	2	2.5	14.5
得分	6	20	32	27.5	85.5

### （一）项目决策

项目决策作为绩效评价的一级指标，向下分解为项目立项、绩效目标、资金投入 3 项二级指标。评价分值 11 分，得 6 分。

#### （1）项目立项（3 分）

##### 1) 立项依据充分性（1.5 分）

2022 年 7 月 19 日，张家川县科技局和财政局下发《关于下达 2022 年强科技奖补资金科技计划项目经费》的通知（张科发〔2022〕22 号），该通知内容较为全面，立项依据充分，符合行业发展规划和政策要求，本项得 1.5 分。

## **2) 立项的规范性 (1.5 分)**

张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，本项得 1.5 分。

### **(2) 绩效目标 (5 分)**

#### **1) 绩效目标合理性 (2 分)**

评价组在绩效评价的工作过程中核实到，本项目未设置绩效目标，本项扣 2 分，得 0 分。

#### **2) 绩效指标明确性 (3 分)**

评价组在绩效评价的工作过程中核实到，本项目未设置绩效目标，本项扣 3 分，得 0 分。

### **(3) 项目专项资金投入 (3 分)**

#### **1) 预算编制的科学性 (1.5 分)**

《甘肃省财政厅 甘肃省科学技术厅关于加强均衡性转移支付强科技奖补资金管理的通知》(甘财科〔2022〕34 号)精神，2022 年均衡性转移支付下达我县“强科技”行动专项资金 609 万元。县科技局通过广泛征集、深入企业实地察看，共征集六个门类 35 个科技项目，经过层层筛选并经过严格的专家评审程序，经局党组专题会议研究，最终提交县政府党组和常务会议审定的项目共 28 项。其中：工业类科技项目 8 项，补助资金 253 万元；农业类科技项目 8 项，补助资金 130 万元；医疗卫生类科技项目 2 项，补助资金 10 万元；县级科技创新平台建设 8 项，补助资金 175 万元；服务平台开发项目 1 项，补

助资金 26 万元；张家川县乡镇科技特派员综合能力提升培训项目 1 项，补助资金 15 万元。预算编制全面，内容较为详细，本项得 1.5 分。

## **2) 资金安排合理性 (1.5 分)**

2022 年 7 月 19 日张科发〔2022〕22 号文件批复张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目专项资金 609 万元。工业类科技项目 8 项，补助资金 253 万元；农业类科技项目 8 项，补助资金 130 万元；医疗卫生类科技项目 2 项，补助资金 10 万元；县级科技创新平台建设 8 项，补助资金 175 万元；服务平台开发项目 1 项，补助资金 26 万元；张家川县乡镇科技特派员综合能力提升培训项目 1 项，补助资金 15 万元。资金安排较为合理，本项得 1.5 分。

## **(二) 项目过程**

项目过程作为绩效评价的一级指标，向下分解为项目管理、资金管理 2 项二级指标。评价分值 25 分，得 20 分。

### **(4) 项目管理 (14 分)**

#### **1) 管理制度健全性 (4 分)**

张家川县科技局按照甘肃省财政厅、甘肃省科技厅印发《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》（甘财科〔2022〕4 号）的要求实施本项目，切实履行项目建设、资金管理的监管责任和主体责任，项目管理制度健全、合理，本项得 4 分。

#### **2) 采购规范 (3 分)**

经核实，张家川县科技局采购程序符合制度规定，合同签订符合

规范，采购程序基本规范，本项得 3 分。

### **3) 项目档案规范 (1 分)**

本项目项目档案实行归档整理，档案资料齐全，档案管理基本规范，本项得 1 分。

### **4) 绩效自评工作开展情况 (2 分)**

张家川县科技局未积极组织开展绩效评价工作，未按时限要求及时上报相关材料，本项扣 2 分，得 0 分。

## **(5) 资金管理 (11 分)**

### **1) 资金到位率 (4 分)**

本项目实际到位资金为张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目专项资金 609 万元，资金到位率 100%，可保证项目实施，本项得 4 分。

### **2) 预算执行率 (3 分)**

项目预算资金按照计划执行，本项得 3 分。

### **3) 资金使用合规性 (4 分)**

依据《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》（甘财科〔2022〕4 号）第九条“项目资金支持方式主要包括事前补助和事后补助方式，根据科研活动及项目属性确定，在年度申报指南中予以明确。事前补助是指按竞争方式立项并核定预算，按进度给项目承担单位拨付资金；事后补助是指项目承担单位先行投入资金组织开展研发、成果转化和产业化推广，在项目完成并取得相应成果，按规定程序通过审核验收、评估评审后，给予相应的补助，包括研发活动后补助、服务运行后补

助、奖励性后补助等”，但在绩效评价工作过程中发现张家川县科技局及张家川县财政局执行事后补助资金支付时并未严格按照《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》执行，如建明清真食品有限公司建明味业实验室建设项目并未开工建设，但已完成事后补助资金支付，不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付缺少完整的审批程序和手续，本项扣 4 分，得 1 分。

### **(三) 项目产出**

项目产出作为绩效评价的一级指标，向下分解为数量、质量、时效、成本 4 项二级指标。评价分值 34 分，得 32 分。

#### **(6) 数量 (10 分)**

##### **1) 2022 年度“强科技”项目奖补 (10 分)**

按照本项目 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施计划，截至评价基准日，建明清真食品有限公司建明味业实验室建设项目（24 万元）并未开工建设，本项扣 2 分，得 8 分。

#### **(7) 质量 (10 分)**

##### **1) 2022 年度“强科技”项目奖补资金到位情况 (10 分)**

按照本项目 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施计划，张家川县 2022 年度 28 个“强科技”项目资金均已奖补到位，本项得 10 分。

#### **(8) 时效 (10 分)**

##### **1) 2022 年度“强科技”项目奖补资金支付时效 (10 分)**

按照本项目 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施计划，张家

川县 2022 年度 28 “强科技”项目资金奖补均已按时效支付，本项得 10 分。

**(9) 成本（4 分）**

**1) 概算控制情况（2 分）**

本项目总投资为 609.00 万元，资金实际使用情况见下表，整体预算成本执行结果没有超支，本项得 2 分。

单位：万元

序号	类别	项目名称	项目期限	承担单位	补助资金
1	工业	阿胶关键技术开发研究与产业化	2022.7-2023.7	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	50
2		地道清真特色椒麻鸡料研发	2022.7-2023.7	建明清真食品有限公司	29
3		500 吨小药饮片智能化加工生产线建设项目	2022.7-2023.7	绿源中药饮片有限公司	29
4		半固态香辣牛肉酱调味品关键技术开发项目	2022.7-2023.7	伊味思清真食品有限公司	29
5		马铃薯粉条二次熟化工艺技术研发项目	2022.7-2023.7	伊真香淀粉制品有限公司	29
6		亚麻籽油关键技术开发研究	2022.7-2023.7	甘肃云凤山旅游开发有限公司	29
7		夹心巧克力涂衣技术工艺创新研究与开发项目	2022.7-2023.7	奥美佳食品科技有限公司	29
8		肉制品安全生产加工及冷链技术应用项目	2022.7-2023.7	联民畜牧养殖有限公司	29
		小计			253

9		榆黄菌试验示范推广	2022.7-2023.7	甘肃天水圣慈药业有限公司大阳分公司	10
10		张家川县艾草种植及加工技术研究	2022.7-2023.7	甘肃九艾艾草生物科技有限责任公司	20
11		东北旱地红葱引进及机械化栽培示范	2022.7-2023.7	张家川县农裕农林产业开发有限公司	10
12	农业	肉牛种业提升关键技术集成示范研究	2022.7-2024.7	甘肃津张农业科技有限公司	25
13		优质牧草新品种引进试验示范项目	2022.7-2023.7	关山基业有限公司	10
14		平菇高产栽培技术示范推广	2022.7-2023.7	张家川回族自治县佳怡农业科技有限公司	15
15		张家川回族自治县智能化育苗温室花卉培育技术试验研究	2022.7-2023.7	甘肃古秀园林绿化工程有限公司	20
16		梅花鹿杂交改良与人工繁育技术研究与应用	2022.7-2024.7	张家川县博研禄农业科技有限公司	20
		小计			130
17	医疗	自拟调肝降脂汤联合穴位贴敷治疗高脂血症的临床研究	2022.7-2022.12	张家川县中医院	5
18	卫生	自拟导滞汤配合穴位贴敷治疗糖尿病胃轻瘫临床研究	2022.7-2022.12	张家川县中医院	5
		小计			10
19	服务	自动驾驶产业数据标注平台	2022.7-2023.7	甘肃多边形科技	26

	平台 开发	研发		有限公司	
		小计			26
20	科创 平台 建设	艾奈斯畜牧技术创新中心建设	2022.7-2024.7	艾奈斯农业科技 有限公司	15
21		川恒农业技术创新中心建设	2022.7-2024.7	川恒农业发展有 限公司	15
22		市级农业科技园区	2022.7-2022.1 2	川恒农业发展有 限公司	22
23		太极阿胶实验室建设	2022.7-2024.7	太极集团甘肃天 水羲皇阿胶有限 公司	26
24		绿源饮片实验室建设	2022.7-2024.7	绿源中药饮片有 限公司	24
25		伊味思食品实验室建设	2022.7-2024.7	伊味思清真食品 有限公司	24
26		建明味业实验室建设	2022.7-2024.7	建明清真食品有 限公司	24
27		孵化器建设	2022.7-2024.7	关山基业有限公 司	25
		小计			175
28	人才 培育	2022 年张家川县科技特派员 提升培训	2022.7-2022.1 2	张家川县科技局、 张家川县职业技 术学校	15
		小计			15
		合计			609

## 2) 成本节约情况 (2 分)

经核实本项目整体预算成本执行结果没有超支，本项得 2 分。

#### **(四) 项目效益**

项目效益作为绩效评价的一级指标，向下分解为经济效益、社会效益、可持续影响、满意度 4 项二级指标。评价分值 30 分，得 27.5 分。

##### **(10) 经济效益 (6 分)**

###### **1) 内部收益 (6 分)**

结合现场勘察与满意度调查问卷，本项目内部收益优于项目实施前总体收益，本项得 6 分。

##### **(11) 社会效益 (8 分)**

###### **1) 增强科技竞争力 (4 分)**

结合现场勘察与满意度调查问卷，本项目建设完成后有效增强本县科技竞争力，本项得 4 分。

###### **2) 增强整体素质 (4 分)**

结合现场勘察与满意度调查问卷，项目建设完成后有效增强本县整体素质，本项得 4 分。

##### **(12) 可持续影响 (6 分)**

###### **1) 推动本县科技事业发展 (6 分)**

结合现场勘察与满意度调查问卷，本项目建设完成后有效推动本县科技事业发展，本项得 6 分。

##### **(13) 满意度 (10 分)**

###### **1) 服务对象满意度 (10 分)**

通过对项目的前期调研，项目组对张家川县中小学发展专项资金

项目是否改善教学条件、是否促进学校管理工作规范化建设、是否提升外部形象，是否推动本县教育事业发展等问题进行问卷调查。共计发出 50 份调查问卷，回收调查问卷 50 份，回收率 100%，且均为有效问卷，按评分标准本项得 7.5 分。

## 七、项目存在问题

### （一）项目未编制绩效目标表，不利于绩效考核

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件中，“绩效目标是充分反映预算资金的预期产出和效果等情况的总体描述，绩效目标的设定应当指向明确，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关”，但经核实，张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目未能落实《项目绩效目标表》编制工作，不利于绩效考核。

### （二）项目未编制绩效自评报告

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件中《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》，“第四条 单位自评的对象是省级项目支出，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的省级部门预算项目支出、省与市县共同事权转移支付及专项转移支付（以下简称“省对市县转移支付”）。”

“第十一条 对省本级项目支出，省级预算部门和资金使用单位按以下程序开展绩效自评：

（一）部署绩效自评。年度预算执行完毕，省级预算部门应当部署部门本级及所属单位对照批复的绩效目标开展自评。

（二）实施绩效自评。部门本级和所属单位按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重，全面开展自评，形成《省级预算项目支出绩效自评表》，随同单位决算一并报省级预算部门。自评材料要真实完

整，评分依据充分。

（三）审核汇总自评结果。省级预算部门对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议。

（四）报送自评结果。省级预算部门对本部门及所属单位自评工作开展情况、自评结果、发现的主要问题及改进措施等，归纳梳理分析，形成《XX 部门绩效自评工作总结》，同本部门汇总的《省级预算项目支出绩效自评表》，随部门决算一并报送省级财政部门。”

经核实，张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目未编制绩效自评报告，不利于绩效考核。

### （三）专项资金使用存在不合规

依据《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》（甘财科〔2022〕4 号）第九条“项目资金支持方式主要包括事前补助和事后补助方式，根据科研活动及项目属性确定，在年度申报指南中予以明确。事前补助是指按竞争方式立项并核定预算，按进度给项目承担单位拨付资金；事后补助是指项目承担单位先行投入资金组织开展研发、成果转化和产业化推广，在项目完成并取得相应成果，按规定程序通过审核验收、评估评审后，给予相应的补助，包括研发活动后补助、服务运行后补助、奖励性后补助等”，但在绩效评价工作过程中发现张家川县科技局及张家川县财政局执行事后补助资金支付时并未严格按照《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》执行，如建明清真食品有限公司建明味业实验室建设项目并未开工建设，但已完成事后补助资金支付，不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的

规定，资金的拨付缺少完整的审批程序和手续。

#### **（四）项目数量指标未完成**

在评价组评价过程中核实到，依据本项目 2022 年度“强科技”奖补资金项目实施计划，截至评价基准日，建明清真食品有限公司建明味业实验室建设项目（24 万元）并未开工建设，数量指标未完成。

## 八、相关建议

### （一）落实绩效目标编制，便于绩效考核

张家川县科技局在申请专项资金时，应根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件中，“绩效目标是充分反映预算资金的预期产出和效果等情况的总体描述，绩效目标的设定应当指向明确，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关”，落实绩效目标编制工作，作为后期绩效考核的依据。

### （二）完善绩效自评报告

张家川县科技局在项目完工后应根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件中《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》，“第四条 单位自评的对象是省级项目支出，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的省级部门预算项目支出、省与市县共同事权转移支付及专项转移支付（以下简称“省对市县转移支付”）。”

“第十一条 对省本级项目支出，省级预算部门和资金使用单位按以下程序开展绩效自评：

（一）部署绩效自评。年度预算执行完毕，省级预算部门应当部署部门本级及所属单位对照批复的绩效目标开展自评。

（二）实施绩效自评。部门本级和所属单位按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重，全面开展自评，形成《省级预算项目支出绩

效自评表》,随同单位决算一并报省级预算部门。自评材料要真实完整,评分依据充分。

(三)审核汇总自评结果。省级预算部门对项目自评情况进行梳理、审核、汇总,并提出结果应用建议。

(四)报送自评结果。省级预算部门对本部门及所属单位自评工作开展情况、自评结果、发现的主要问题及改进措施等,归纳梳理分析,形成《XX 部门绩效自评工作总结》,同本部门汇总的《省级预算项目支出绩效自评表》,随部门决算一并报送省级财政部门。”的相关规定完善绩效自评报告,以便及时发现问题并进行纠正,提高专项资金使用效益,确保绩效目标如期实现。

### **(三) 严格执行专项资金管理办法**

张家川县科技局、张家川县财政局应在拨付专项资金时严格依据《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》(甘财科〔2022〕4号)相关规定执行,确保专项资金合理合规使用。

### **(四) 严格执行项目实施计划**

张家川县科技局、张家川县财政局应严格落实并监控建明清真食品有限公司建明味业实验室建设项目(24万元)建设工程进度,如工程发生变更,应及时对奖补资金妥善处理。

甘肃万豪合创项目咨询有限公司

2023 年 07 月

## 九、附件

### (一) 附件 1 项目部分影像资料



(二) 附件 2 问卷调查表

1、请选择您的角色：

公司员工	普通群众
------	------

2、请选择您的性别：

男	女
---	---

3、您是否了解张家川县 2022 年度“强科技”奖补资金项目？

是	否
---	---

4、您认为“强科技”奖补资金项目是否有利于增加个人收益？

是	否
---	---

5、您认为“强科技”奖补资金项目是否有利于增加社会收益？

是	否
---	---

6、您认为“强科技”奖补资金项目是否有利于增强我县科技竞争力？

是	否
---	---

7、您认为“强科技”奖补资金项目是否有利于增强我县整体素质？

是	否
---	---

8、您认为“强科技”奖补资金项目是否能够推动本县科技事业发展？

是	否
---	---